生科院仓前实验楼建设及整体搬迁计划
总指挥：张杭君、李春阳
现场指挥：搬出地（下沙校区）：
          搬入地（新校区）：

新校区现场监管及联络员：

下沙行政楼（A组）——钱永生（15858276270）、陈  好（13868164018）、陈建民（13173662012）、倪  雅（18357130628）、徐  鸣（13296769598）

曹潇月（15968891523）、楼锦晶（15869043791）、卢珏（13588206120）、曹娟（15622154961）

下沙5号楼各课题组（B组）——倪伟敏（13372569670）、陈  慧（18768101282）、戴文红（13067884565）、冯尚国（18968142067）、高建芳（13758271583）、郭立新（13858035980）、李文兵（13067890440）、卢江杰（18758168478）、马小梅（13588150783）、邱  明（13675891998）、任山章（13067711249）、沈晨佳（13656676943）、王娇娇（13758189596）、应奇才（15869015629）、赵红燕（13567129235）、周敏2（15990119318）、范念斯（13601190374）、黄宝成（18158415086）、赵伟伟（15964738989）

下沙1号楼各课题组（C组）——杨爱芬（15988848856）、章鹏程（15858240896）、汪尚（15158063351）、裴晋珍（18868764429）、郭庆学（13588346657）、羊雪芹（15906637001）、谢冰花（13958102502）、韦正东（18267192590）、宋亚玲（15700065560）、盛东来（18142013838）、劳淑华（13022609289）、张燕莉（18268300816）、吴晓华（13515714263）、陈微微（15858223807）、曾后清（13738004299）、刘训言（13064771546）、亢介玉（15757121726）、黄华荣（13867189064）、栾一飞（18258487984）、廖原（15268180238）、梁国庆（13018964900）、陈振明（13357195968）、熊二辉（15838172160）、韩璐（15858201255）、李艳（13758228642）
新实验楼交付时间预估为4月15日，以此为起始时间制定以下日程安排。若交付时间延后，则表中对应时间一并延后。
	搬迁事项
	时间
	装车点
	卸货点
	任务分工及人员
	备注

	1、大仪平台、标本馆
	建设
	4月15日-5月15日
	
	
	1、建设单位（王安邦）
2、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
	

	
	大仪搬迁(含科研团队部分)
	5月15日-6月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、搬迁公司（人员待定）
3、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
4、物品打包检查（每日B组1人、C组1人）
5、搬运次序指挥协调（每日B组1人、C组1人）
6、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
7、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
8、卸货点物品看管、清点、验收（人员待定）；
9、负责物品进房间的清点、检查（人员待定）；
	

	
	标本搬迁
	5月15日-6月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、搬迁公司（人员待定）
3、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
4、物品打包检查（每日B组1人、C组1人）
5、搬运次序指挥协调（每日B组1人、C组1人）
6、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
7、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
8、卸货点物品看管、清点、验收（人员待定）；
9、负责物品进房间的清点、检查（人员待定）；
	

	2、专业实验室
	建设
	4月15日-6月30日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
	

	
	搬迁利旧

（含科研团队部分）
	5月15日-6月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、搬迁公司（人员待定）
3、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
4、物品打包检查（每日B组1人、C组1人）
5、搬运次序指挥协调（每日B组1人、C组1人）
6、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
7、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
8、卸货点物品看管、清点、验收（人员待定）；
9、负责物品进房间的清点、检查（人员待定）；
	

	3、通用实验室
	新建部分建设
	4月15日-5月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、新校区现场监管（人员待定）
	

	
	利旧部分实验室的下沙搬迁
	5月15日-6月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、搬迁公司（人员待定）
3、新校区现场监管（每日B组1人、C组1人）
4、物品打包检查（每日B组1人、C组1人）
5、搬运次序指挥协调（每日B组1人、C组1人）
6、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
7、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
8、卸货点物品看管、清点、验收（人员待定）；
9、负责物品进房间的清点、检查（人员待定）；
	

	
	利旧部分实验室的新建和改建
	5月15日-6月30日
	
	
	
	

	4、净水系统建设
	纯水机房建设
	4月15日-5月15日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、新校区现场监管（人员待定）
	

	
	实验室纯点终端建设
	6月10日-6月30日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、新校区现场监管（人员待定）
	

	5、门禁系统安装
	6月1日-6月30日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、新校区现场监管（人员待定）
	

	6、普通设备和耗材搬迁

(含科研团队部分)
	7月1日-7月10日
	
	
	1、建设单位（人员待定）
2、搬迁公司（人员待定）
3、新校区现场监管（每日A组1人、B组1人、C组1人）
4、物品打包检查（每日A组1人、B组1人、C组1人）
5、搬运次序指挥协调（每日A组1人、B组1人、C组1人）
6、装车点物品看管、清点、装车清单（A组1人、每日B组1人、C组1人）；
7、负责新校区接应与指挥（每日A组1人、B组1人、C组1人）
8、卸货点物品看管、清点、验收（人员待定）；
9、负责物品进房间的清点、检查（人员待定）；
	

	7、化学药品搬迁
	7月10日
	
	
	1、物品打包检查（人员待定）
2、搬运次序指挥协调（人员待定）
3、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
4、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
5、卸货点物品看管、清点、验收（每日B组1人、C组1人）；
6、负责物品进房间的清点、检查（每日B组1人、C组1人）；
7、负责后勤保障（纸箱、袋、水、盒饭等）（每日B组1人、C组1人）；
	

	8、学生搬迁
	6月26日-27日
	
	
	1、物品打包检查（每日A组1人及其他）
2、搬运次序指挥协调（每日A组1人及其他）
3、装车点物品看管、清点、装车清单（每日A组1人及其他）；
4、负责新校区接应与指挥（每日A组1人及其他）
5、卸货点物品看管、清点、验收（每日A组1人及其他）；
6、负责物品进房间的清点、检查（每日A组1人及其他）；
7、负责后勤保障（纸箱、袋、水、盒饭等）（每日A组1人及其他）；

	

	9、行政搬迁

(含科研团队办公室)
	6月27日-6月28日
	
	
	1、物品打包检查（每日A组1人、B组1人、C组1人）
2、搬运次序指挥协调（每日A组1人、B组1人、C组1人）
3、装车点物品看管、清点、装车清单（每日A组1人、B组1人、C组1人）；
4、负责新校区接应与指挥（每日A组1人、B组1人、C组1人）
5、卸货点物品看管、清点、验收（每日A组1人、B组1人、C组1人）；
6、负责物品进房间的清点、检查（每日A组1人、B组1人、C组1人）；
7、负责后勤保障（纸箱、袋、水、盒饭等）（每日A组1人、B组1人、C组1人）；
	

	10、科研团队搬迁

(除办公室、大仪部分、耗材部分等之外)
	第一阶段：7月1日-7月10日

第二阶段：7月11日-7月20日

第三阶段：7月21日-7月30日
	
	
	1、物品打包检查（每日B组1人、C组1人）
2、搬运次序指挥协调（每日B组1人、C组1人）
3、装车点物品看管、清点、装车清单（每日B组1人、C组1人）；
4、负责新校区接应与指挥（每日B组1人、C组1人）
5、卸货点物品看管、清点、验收（每日B组1人、C组1人）；
6、负责物品进房间的清点、检查（每日B组1人、C组1人）；
7、负责后勤保障（纸箱、袋、水、盒饭等）（每日B组1人、C组1人）；
	


